

**COMUNITA' MONTANA  
VALLE BREMBANA****RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI - PISL  
MONTAGNA**

Cod. prog.	Titolo progetto	Costo complessivo	Contributo Pisl	Stato di attuazione
1	Centro polifunzionale per l'inserimento in attività lavorative di soggetti disabili e svantaggiati (L. 381/1992)	€ 220.000,00	€ 220.000,00	Sono in corso di definizione gli accordi sia con la Parrocchia di San Pellegrino Terme proprietaria dei locali ove realizzare il laboratorio, sia con la cooperativa di tipo B che provvederà alla futura gestione. Entro fine anno si prevede la definizione del relativo protocollo d'intesa.
2	Rafforzamento della rete dei trasporti per le persone in stato di fragilità sociale	€ 225.000,00	€ 225.000,00	I servizi sociali dell'Ente stanno elaborando un progetto x la definizione degli obiettivi specifici e per l'individuazione della tipologia dei mezzi, delle modalità di gestione e dei soggetti che gestiranno il servizio.
3	Parchi per tutti - creazione di punti turistici attrattivi per la disabilità - Parchi Giochi e percorsi naturalistici in Valle Brembana e nel Parco delle Orobie Bergamasche	€ 178.000,00	€ 133.000,00	I comuni interessati agli interventi hanno già manifestato la formale adesione all'idea progetto. Sono in corso di definizione le procedure per l'affidamento dell'incarico di progettazione degli interventi che si prevede di effettuare entro fine anno.
4	L'officina dei colori - realizzazione di un centro di stampa vallare con l'inserimento lavorativo di soggetti fragili	€ 232.000,00	€ 222.000,00	Sono in corso approfondimenti da parte dell'Ufficio di Piano per l'individuazione di un locale in posizione baricentrica rispetto all'ambito territoriale comunitario dove realizzare il laboratorio di stampa in oggetto.
5	Intervento integrato di difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico	€ 489.000,00	€ 450.000,00	Sono in corso i contatti con le amministrazioni comunali del territorio per l'individuazione di tipologie di interventi che possano condurre ad una progettazione più uniforme e organica possibile.
6	Mitigazione dei rischi naturali e difesa del suolo: interventi sul reticolo idrico principale e secondario della Valle Brembana	€ 65.000,00	€ 50.000,00	E' in corso di redazione il progetto di attuazione dell'intervento che sarà realizzato in economia diretta attraverso l'utilizzo della squadra operai dell'Ente
7	Progetto integrato per la messa in sicurezza della pista ciclabile Zogno-Piazza Brembana e per la riqualificazione della rete sentieristica vallare	€ 280.000,00	€ 201.000,00	E' stato approvato il protocollo d'intesa con il Comune di Zogno per il cofinanziamento dell'opera
8	Recupero e qualificazione di area dismessa attraverso la realizzazione di percorso sportivo	€ 70.000,00	€ 50.000,00	Sono in corso contatti con il moto club per la gestione e con il comune di Dossena che si è incaricato di reperire la disponibilità delle aree. Non appena definiti i contenuti delle attività di cui sopra si procederà alla formale stesura del protocollo d'intesa necessario per l'avvio



## COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA



				del progetto
9	Sostegno ad investimenti piccole aziende artigianali - commerciali e alberghiere ai fini dell'efficiamento energetico	€ 520.000,00	€ 400.000,00	E' in fase di predisposizione il bando attuativo del progetto.
10	Fibra ottica in Valle Brembana	Progetto in sospeso per quota di cofinanziamento € 100.000,00		
11	Patto dei Sindaci: sviluppo strategico green house	€ 110.000,00	€ 110.000,00	Il progetto sarà attivato a seguito della realizzazione della Green House vallare i cui lavori inizieranno entro fine anno
12	Ampliamento piazzola di inversione di marcia degli autobus di linea in Comune di Camerata Cornello	€ 106.432,38	€ 42.572,00	Approvato protocollo d'intesa con la Provincia di Bergamo e il Comune di Camerata Cornello che, come soggetto attuatore, sta predisponendo le procedure per l'appalto
13	Completamento e qualificazione della sede comunitaria con adeguamento ai parametri di efficienza energetica previsti dal Covenant of Mayors	€ 300.000,00	€ 146.479,94	Con la rimodulazione sono state applicate le economie accertate di € 31.563,04. E' stato chiesto al Comune di Piazza Brembana, comproprietario dell'immobile da acquisire di procedere alla formulazione di una proposta per la cessione della propria quota parte
	<b>Totale</b>	<b>€ 3.425.432,38</b>	<b>€ 2.250.051,94</b>	

Piazza Brembana, 25.09.2012



Il Segretario  
Begnisi dott. Mauro